PAWLONKA Kevin | Groupe - F

Document nominatif

Lors de tout le projet, j'ai travaillé avec Axel via la suite Jetbrains (WebStorm et JetBrains Client)

Sprint 1 - 13/02 8h30 - 10h30

- Lecture du sujet
- Recherche du site web à reproduire
- Réflexion sur la durée des sprints
- Répartition des tâches

Sprint 2 - 13/02 10h30 - 12h30

- Début
- Création des fichiers index.html et style.css
- Début de la mise en place du premier widget affiché, en dessous du header de la page

Sprint 3 – 13/02 13h45 - 15h45

 Finalisation du sprint précédent et commencement du deuxième widget affiché, le tableau d'images

Sprint 4 – 13/02 15h45 – 17h45

• Avancement sur le tableau d'images

Sprint 5 - 14/02 8h30 - 10h30

• Finalisation du tableau d'images, début du carrousel

Sprint 6 – 14/02 10h30 – 12h30

- Finalisation du carrousel, ajout de deux widgets uniques au site (image + texte et rectangles gris avec des statistiques)
- Regroupement de toutes les parties réalisées pour la mise en place du site web
- Rédaction de la partie technique